

		Q1		2026		Q2		2026	
Nome	Data final	fev	mar	abr	mai	jun			
▼ Etnos									
▼ PROJETO INTERDISCIPLINAR II									
▼ Sprint 1 (2/3 - 15/3)									
▶ Implementar Landing Page e Conteúdo Público (UC009)	mar 5								
Desenvolver Fluxo de Cadastro de Usuário (UC001)	mar 11								
Garantir Responsividade Mínima e Feedback Visual (RNF006 / RNF008)	mar 13								
Implementar Login de Usuários (UC002)	mar 17								
Configurar Proteção de Rotas e Middleware (RF025)	mar 19								
▼ Jornada do Aluno Completa									
Desenvolver Jogo da Memória - Temática Diversidade (UC004)	abr 1								
Implementar Seleção de Personagem (UC003)	mar 24								
Fluxo de Recuperação de Senha (UC006)	mar 23								
Otimização de Assets e Controle de Sessão (RNF004 / RNF010)	mar 25								
Persistência de Pontuação e Progresso (RF020)	abr 3								
▼ Organização Técnica									
Implementar Observabilidade Básica e Logs Estruturados (RNF003)	abr 6								
Reforço de Segurança no Firebase (RNF009 / RNF011)	abr 6								
Otimização de Performance e Lazy Loading (RNF001)	abr 8								
Revisão Final de Responsividade Mobile (RNF018)	abr 11								
▼ Painel Administrativo e Gestão de Escolas									
Configurar Estrutura Base do Painel Admin (RF026)	abr 25								
Implementar Gestão de Escolas - CRUD (UC005)	abr 30								
Deploy Isolado do App Admin (RNF024)	mai 2								
▼ Governança e Gestão de Usuários									
Implementar Gestão de Usuários no Admin (UC007)	mai 5								
Controle de Concorrência e Integridade de Uso (RNF002)	mai 7								
Vínculo de Segurança Usuário x Escola	mai 9								
▼ Monitoramento Pedagógico e Dashboards									
Implementar Dashboard de Monitoramento de Progresso (UC008)	mai 20								
Histórico de Atividades do Aluno	mai 22								
Refinamento de Queries e Performance de Dados (RNF003)	mai 23								
▼ Estabilização e Entrega Final									
Homologação Geral	mai 30								
Padronização Técnica e Qualidade de Código (RNF020, RNF021, RNF022)	mai 30								
Revisão de UX e Compatibilidade Cross-Browser (RNF005 / RNF017)	mai 30								
Atualização da Documentação Técnica Final (RNF023)	jun 1								